

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej  
Realizuje pozakonkursowy projekt:  
***Koordinacja ekonomii społecznej w  
województwie dolnośląskim***  
współfinansowanego ze środków  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  
Dolnośląskiego 2014 – 2020  
Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne,  
Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej.

**Cel projektu:** *Podniesienie jakości i efektywności funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej działających w obszarze pomocy i integracji społecznej w województwie dolnośląskim.*

**Okres realizacji:** *1.10.2015 r. - 31.12.2016 r.*

**Wartość projektu:** *850 000,00 PLN*

# Zaplanowane przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej działania obejmują:

## 1. Tworzenie regionalnych sieci współpracy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)

	Zadania zaplanowane w ramach projektu	Zadania zrealizowane
Organizacja spotkań sieciujących OWES	3 spotkania	1 spotkanie

## 2. Tworzenie regionalnych sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym

	Zadania zaplanowane w ramach projektu	Zadania zrealizowane
Organizacja spotkań sieciujących podmioty reintegracyjne (CIS, KIS, WTZ, ZAZ)	11 spotkań	9 spotkań
Organizacja 2 wizyt studyjnych	2 wizyty studyjne	2 wizyta studyjne

Efekt: założenie Stowarzyszenia „Dolnośląskiego Forum WTZ”

### 3. Reprezentowanie interesów sektora ES na poziomie regionalnym

	Zadania zaplanowane w ramach projektu	Zadania zrealizowane
Organizacja prac Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej	5 spotkań	4 spotkania
Organizacja prac grup roboczych ds. promocji, edukacji, reintegracji, zatrudnienia socjalnego	24 spotkań	21 spotkań

Efekt: wydanie publikacji dot. Ekonomii Społecznej, skierowanej do sektora biznesu.

## 4. Wyznaczanie kierunków rozwoju ekonomii społecznej

	Zadania zaplanowane w ramach projektu	Zadania zrealizowane
Organizacja pracy grupy roboczej ds. aktualizacji planu przy Regionalnym Komitecie Ekonomii Społecznej	10 spotkań	8 spotkań

Efekt: powstanie zaktualizowanego Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim.

## 5. Inicjowanie współpracy pomiędzy JST a Podmiotami Ekonomii Społecznej

	Zadania zaplanowane w ramach projektu	Zadania zrealizowane
Organizacja spotkań informacyjno – doradczych	8 spotkań	5 spotkań

Efekt: 4 podmioty Ekonomii Społecznej uzyskały znak „Zakup Prospołeczny”

## 6. Doradztwo dla podmiotów ES i samorządów

	Zadania zaplanowane w ramach projektu	Zadania zrealizowane
W szczególności w zakresie klauzul społecznych lub społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych	40 spotkań	29 spotkań

Efekt: Zastosowanie klauzul społecznych w Gminie Paszowice





Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



**Dziękuję za uwagę**